
ALLEGATO "A"

Comune di Santa Margherita Ligure
Provincia di GE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di modifica dell'intersezione stradale fra Corso Matteotti e Via Goito
con inserimento di nuova rotatoria

COMMITTENTE: Comune di Santa Margherita Ligure

CANTIERE: Piazza San Bernardo, Santa Margherita Ligure (GE)

Genova, 25/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Tammaro Gianluca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Architetto Manca Giuseppe)

Architetto Tammaro Gianluca
Via Napoli 13A/10
16134 Genova (Ge)
Tel.: 347 0481490 - Fax: $EMPTY_CSE_10$
E-Mail: arch.tammaro@gmail.com
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 9 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 11 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di conduttura elettrica 6 g

Posa di conduttura idrica 8 g

Rimozione di pavimenti esterni compreso sottofondo 4 g

Realizzazione di marciapiedi 23 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 19 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 7 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 7 g

Posa di rivestimenti esterni 11 g

Posa di pavimenti per esterni 22 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Messa a dimora di piante 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ROTATORIA PRIMA FASE

Z2 = ROTATORIA SECONDA FASE

Z3 = ROTATORIA ISOLA CENTRALE

Z4 = MARCIAPIEDI

Z5 = GENERALE
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